

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 01 – TRAVAUX POLE PETITE ENFANCE – LOT 09¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Commune de SILLINGY
121 place Claudius Luiset
74330 SILLINGY
Tel : 04 50 68 70 19
SIRET : 217 402 726 00012

B - Identification du titulaire du marché public

AQUATAIR SAVOIE SAS
ZAC des Césardes
30 bis rue Gustave Eiffel
74600 SEYNOD
SIRET : 509 328 282 00025

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

Travaux ayant pour objet la transformation du centre d'hébergement de la Maison des Associations et des Jumelages en pôle petite enfance.

Lot 09 – Chauffage/sanitaires

■ **Date de la notification du marché public :** 07/03/2022

■ **Durée d'exécution du marché public :** 6 mois

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 77 442,79 €
- Montant TTC : 92 931,35 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Ajout de prestations sur le lot n°09 – chauffage/sanitaires, afin de reprendre les évacuations d'eaux usées des différents locaux situés en rez haut ainsi qu'à l'étage du bâtiment de la MAJ.

cf. Annexe 01

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 4 650,00 €
- Montant TTC : 5 580,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 6,00 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 82 092,79 €
- Montant TTC : 98 511,35 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
AQUATAIR SAVOIE SAS		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A : Sillingy, le

Yvan SONNERAT, Maire.

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



ZAC des Césardes - 30 bis, rue Gustave Eiffel
74000 SEYNOD
Tel: 04 50 52 90 31
E-mail: administratif.aquatair.savoi@ventimeca.com



DEVIS		
Code dossier	N° pièce	Date
	00000517	01 août 2022

COMMUNE DE SILLINGY
121, Place Claudius Luiset
74330 SILLINGY

Votre Interlocuteur:
E-mail: tb.aquatair.savoi@ventimeca.com

Suite à votre consultation dont nous vous remercions vivement, veuillez trouver notre offre, composés des éléments suivants:

- Adresse du chantier:

COMMUNE DE SILLINGY
74330 SILLINGY

- Description de l'installation:

Travaux supplémentaire : Modification des colonnes d'eaux usées existante et raccordement sur nouveau réseau.

- Notre devis descriptif quantitatif
- Nos conditions générales de vente (1 page)
- Nos Annexes (le cas échéant)



AQUATAIR SAVOIE

Réf: Travaux supplémentaire : Modif

DEVIS

DEVIS					
Numéro Pièce: 00000517		Du: 01 août 2022		Code Dossier:	
				Page 2 / 4	
N°	Désignation	Uté	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
A	<u>Travaux supplémentaire :</u>				
	Réalisation du PVC en dalle ø160 dans la zone KARAPAT	ml	8	91,10 €	728,80 €
	Coupure des 4 colonnes fontes existante, reprise en PVC et raccordement sur sortie en dallage sur nouveaux réseaux.	ens	1	3 226,20 €	3 226,20 €
	Mise en place d'un sanitaire provisoire dans le WC KARAPAT	ens	1	695,00 €	695,00 €
	Sous-total				4 650,00 €
	Total devis HT				4 650,00 €
	TVA 20,00%				930,00 €
	Total T.T.C.				5 580,00 €



AQUATAIR SAVOIE SARL - Tél 04 50 52 90 31 Fax 04 50 52 97 41 www.ventimeca.com

ZAC des Césardes - 30 bis rue Gustave Eiffel - SEYNOD - 74600 ANNECY

RC ANNECY 500 328 282 (2008B) - SIRET 500 328 282 00025 - Code APE 4322B - Capital 50 000 €
N° TVA CEE : FR 21 509 328 282 - BIB LAYDERNIER Léman Entreprises FR76 1022 8046 1510 9111 0020 055